



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 10/11/2015
nr. 0007536
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau
Presidente

> On. Paolo Truzzu
- Gruppo Misto


e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 448/A sulla mancata apertura della nuova strada statale 128 "Variante funzionale Senorbi - Suelli". Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 3522/gab del 26 ottobre 2015 inviata dall'Assessore dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



SA
TC

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 26/10/2015
nr. 0007156
Classifica I.C.4.Fasc. 69 - 2012
01-00-00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore
Prot. n. 3522 /gab

Cagliari, 7 OTT. 2015

Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
Sede

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - Risposta ad interrogazione 448/A sulla mancata apertura/utilizzazione della nuova strada statale 128 "Variante funzionale Senorbi-Suelli".

L'interrogazione è volta a sapere:

..se l'impresa esecutrice abbia realmente concluso i lavori.

In risposta all'interrogazione consiliare in oggetto ed all'interrogazione n.240/A da essa richiamata, si rappresenta che il direttore dei lavori ha certificato in data 25.06.2014 l'ultimazione degli stessi, a meno di "tutte le lavorazioni nel tratto interessato dal rinvenimento di reperti archeologici, ed in particolare quelle inerenti la realizzazione del fosso di guardia e delle relative recinzioni", che a tale data risultavano sospese. Inoltre risultano tutt'oggi non concluse le operazioni relative alle pratiche espropriative. Si precisa a tal proposito che, per consentire l'erogazione delle indennità di esproprio entro i termini previsti, si è reso necessario l'intervento sostitutivo di questo Assessorato..

Per quanto riguarda la tardiva apertura al traffico, si espone che, come peraltro comunicato con nota del 12/12/2014 al Sindaco del Comune di Mandas, al Prefetto di Cagliari ed al Direttore dei lavori, il giorno 06.11.2014, tecnici dell'Assessorato e dell'ANAS S.p.A. hanno effettuato un sopralluogo congiunto, allo scopo di verificare le condizioni per la presa in consegna da parte di ANAS S.p.A. della suddetta infrastruttura. A seguito di detto sopralluogo, il Compartimento ANAS, con nota del 14.11.2014, ha formulato la richiesta di esecuzione di diverse lavorazioni integrative, necessarie per adeguare la strada ai propri standard.

Il servizio preposto di questo Assessorato ha quindi tempestivamente informato la Direzione Lavori dell'esigenza di realizzare in tempi brevi le lavorazioni integrative richieste dall'ANAS, chiedendo la sollecita trasmissione di un progetto di completamento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore:

Tale progetto è stato approvato in data 05.06.2015, consentendo la formalizzazione della lettera d'invito all'appaltatore per l'affidamento dei lavori complementari. L'espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ha permesso di sottoscrivere il contratto il giorno 10.09.2015.

La consegna dei lavori complementari è stata fatta il giorno 30.09.2015, ed il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori è di 60 giorni.

Da quanto esposto, si evince che sono state messe in atto tutte le procedure necessarie per consentire la presa in consegna della strada in oggetto da parte di ANAS S.p.A. e la conseguente apertura al traffico della stessa.

L'Assessore

Paolo Marchetti