



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Ufficio di Gabinetto della Presidenza**  
Prot. Uscita del 26/09/2018  
nr. 0007849  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Stefano Tunis  
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza


**Oggetto: Interrogazione n.1161/A sui lavori di realizzazione della nuova strada statale n.195. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3353 del 25 settembre 2018 inviata dall'Assessore dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 25/09/2018  
nr. 0007783  
Classifica I.G.4 Fasc. 59 - 2012  
1-00-00



PEC

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Prot. n. /gab

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Gab. Lavori Pubblici  
Prot. Uscita del 25/09/2018  
nr. 0003353  
Classifica I.G.4  
00-00-00



Alla Presidenza della Regione  
- Ufficio di Gabinetto

[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

4503/17  
4465/17

**Oggetto: Interrogazione n. 1161/A (Tunis), sui lavori di realizzazione della nuova strada statale n. 195. Riscontro.**

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a sapere:

- 1) *..quali azioni concrete intendono intraprendere, nei confronti dell'ANAS, per far sì che la realizzazione della nuova strada statale n. 195 si realizzi entro i termini previsti evitando, oltre ai disagi già sopportati dagli utenti, anche un prevedibile ulteriore aggravio di costi, in caso di ulteriori ritardi, per le casse regionali e statali.*

Il tratto della Strada Statale 195, compreso tra Cagliari e Pula ed oggetto della presente interrogazione, costituisce una arteria fondamentale della rete stradale della Sardegna che, quotidianamente, riceve flussi veicolari da e verso gli insediamenti residenziali interessati dal tracciato e la città di Cagliari, le importanti aree industriali di Macchiareddu e Sarroch e le località ed insediamenti turistici.

In considerazione dell'importanza strategica dell'itinerario, la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato nel 1998 la progettazione della Nuova S.S. 195 nel tratto Cagliari - Pula, prevedendo una suddivisione in lotti funzionali e finanziando, con fondi ex CIPE ed ex POR, per un ammontare complessivo di euro 125.600.743, la realizzazione dei lotti 1° e 3° e dell'opera connessa Sud, attualmente in corso di esecuzione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

L'appalto integrato dei lavori, indetto da ANAS SpA, è stato aggiudicato ad un'Associazione Temporanea di Imprese con a capo la Grandi Lavori Fincosit. I lavori sono stati consegnati in data 22.12.2011 ed hanno avuto inizio nell'autunno 2013.

L'evolversi delle attività, oggetto di costante monitoraggio, ha da subito evidenziato un'inefficiente organizzazione dell'Appaltatore, il quale non ha messo in campo le necessarie risorse tecniche ed economiche per la conduzione dell'appalto di un'opera di tale importanza.

Stante il perdurare della situazione descritta, anche al fine di tutelare il bene pubblico e la sicurezza degli utenti, la Regione ha in più occasioni, fin dal luglio 2016, chiesto all'ANAS di attivarsi con ogni mezzo ed impegno per il raggiungimento del completamento dei lavori con il minor ritardo possibile, valutando anche la possibilità di procedere alla rescissione in danno del contratto per le inadempienze da parte dell'appaltatore nel rispettare il crono programma di realizzazione dell'opera.

Nel mese di aprile del 2017, anche su impulso dei Sindaci dei Comuni di Capoterra, Pula, Sarroch e Villa San Pietro, è stata convocata una riunione nella quale è stata ribadita ad ANAS la forte preoccupazione circa il perdurare del forte ritardo nell'esecuzione delle opere ed è stata reiterata con fermezza la richiesta di agire con maggiore incisività nei confronti dell'Appaltatore. E' stata inoltre esposta la necessità di condividere una strategia di governo del traffico lungo la S.S. 195, per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione stradale e ridurre al minimo i disagi all'utenza, anche in considerazione dell'approssimarsi del periodo estivo.

Successivamente, è stata richiesta al Prefetto di Cagliari la convocazione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico per discutere dell'argomento e individuare attività o immediate prassi gestionali che consentissero almeno di palliare gli importantissimi disagi. Nella seduta del Comitato del 4 luglio 2017, nel sottolineare la gravità della situazione, acuita dal fatto che la viabilità interessata dai lavori rappresenta la via di evacuazione dall'area industriale più estesa e importante della Sardegna, è stato richiesto che ANAS adottasse opportune misure di mitigazione delle criticità esistenti lungo l'itinerario, incrementando la segnaletica esistente e l'informazione all'utenza e prevedendo presidi nei punti nodali del percorso. Inoltre, nel reiterare la totale insoddisfazione per lo stato di sostanziale paralisi del cantiere, la Regione ha ribadito la richiesta all'ANAS di considerare l'opzione, sempre scartata dalla Società, di rescindere il contratto con l'appaltatore, come, peraltro, già fatto con nota formale del febbraio 2017.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Le attività sopra rappresentate hanno contribuito a determinare l'apertura al traffico del primo tratto del terzo lotto, sino allo svincolo di Sarroch, avvenuta in data 11 agosto 2017.

L'evidenziato stato di sofferenza finanziaria e organizzativa della Grandi Lavori Fincosit si è progressivamente aggravato, causando un ulteriore rallentamento nei lavori ed inducendo l'ANAS, nel mese di giugno 2018, a procedere alla rescissione unilaterale del contratto.

Ovviamente, la repentina sospensione dei lavori ha comportato problemi legati alla sicurezza della circolazione, in quanto erano in corso i lavori di realizzazione della rotatoria di Pula sulla S.S. 195. Per cercare di ridurre i disagi e consentire di ripristinare condizioni di sicurezza accettabili, la Regione ha chiesto all'ANAS di attivare le procedure per l'immediata realizzazione della rotatoria, nelle more del nuovo affidamento del contratto di completamento della restante parte dei lavori. Analoga richiesta è pervenuta da parte del Coordinamento delle Forze di Polizia in occasione della riunione tecnica del 21.06.2018.

Secondo quanto richiesto, l'ANAS ha proceduto affidando i lavori di realizzazione della rotatoria di Pula ad altro appaltatore, nei primi giorni del mese di luglio 2018, consentendo l'apertura al traffico della stessa il 28 luglio u.s..

Attualmente, sono in corso le attività per la redazione dello Stato di consistenza delle opere, necessario per poter procedere all'affidamento del contratto ad altro appaltatore.

Da quanto comunicato da ANAS nel corso della riunione del 21.06.2018 presso la Prefettura di Cagliari, la ripresa dei lavori è prevista entro il mese di ottobre 2018. L'affidamento dei lavori è previsto tramite scorrimento della graduatoria di appalto, secondo le norme di legge, senza che questo determini alcun aumento di costi.

L'Assessore  
Edoardo Balzarini